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25.09.2011

DEĞERLİ ORTAKLAR;
1- KURA ÇEKİMİ SONRASI İZTOP ÜYELERİNE KONUTLARIN TESLİMİ İÇİN, AŞAĞIDA BELİRTMİŞ OLDUĞUMUZ UYGULAMALARA YÖNELİK  TEKNİK İŞLERİN VE BÜROKRATİK İŞLEMLERİN TAMAMLANMASI GEREKMEKTEDİR.

1.1 15-07-2009 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN İNŞAAT İŞLERİ SÖZLEŞMESİNİN 11.MADDESİNDE İŞİN SÜRESİ NET BİR ŞEKİLDE BELİRLENMİŞTİR.SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE MEVCUT İŞLERİN GEÇİCİ KABULE HAZIR HALE GELMESİ İÇİN BELİRLENMİŞ OLAN SON TARİH 03-EKİM-2011 DİR.
1.2 YÜKLENİCİNİN GEÇİCİ KABULÜN YAPILMASI AMACI İLE VERMİŞ OLDUĞU DİLEKÇE İNCELENMİŞ VE 15-AĞUSTOS-2011 TARİHİNDE GEÇİCİ KABUL ÇALIŞMALARINA BAŞLANMIŞTIR.

1.3 SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE İŞİN SÜRESİNDE HERHANGİ BİR GECİKME SÖZ KONUSU OLMAYIP GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİNE YAKLAŞIK 50 GÜN ÖNCE BAŞLANMIŞTIR.

MADDE 11: İŞİN SÜRESİ

MADDE 11.1 


İşe başlama ve inşaat süresi

a) İşin başlangıç tarihi inşaat ruhsatının alındığı tarihtir. İnşaat ruhsatı sözleşmenin yapılmasına müteakip en geç 90 takvim günü içinde alınacaktır. Alınmadığı takdirde 90 takvim gün sonraki tarih işe başlama tarihi kabul edilir.

b) İnşaat süresi başlama tarihinden itibaren 720 takvim günü olup yüklenici bu tarih sonuna inşaatı kabule hazır hale getirecektir.

İŞİN GEÇİCİ KABULE HAZIR HALE GELECEĞİ SON TARİH:03-10-2011

1.4 GEÇİCİ KABUL AŞAMASINDA BELİRTİLEN EKSİKLERİN 30 KASIM 2011 TARİHİNE KADAR TAMAMLANMASI VE  KABULÜN YAPILMASI PLANLANMAKTADIR.

1.5 YAPI KULLANMA İZİN BELGESİNİN ALINMASI AMACI İLE, İSKAN BAŞVURUSU EKİM AYI İÇERSİNDE YAPILACAKTIR.EKİM  AYI İÇERSİNDE BAŞLAYACAK İSKAN İŞLEMLERİNİN 2011 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANMASI PLANLANMAKTADIR.

1.6 EKSİK PAYI OLAN ÜYELERİN PAYLARINI TAMAMLAMASI VE TÜM KAT MALİKLERİNİN ŞEREFİYE BEDELLERİNİ ÖDEMESİNE BAĞLI OLARAK KAT MÜLKİYETİ TAPULARININ, 2012 YILININ İLK AYLARINDA ÇIKARILMASI MÜMKÜN OLACAKTIR. ANA SÖZLŞEME MADDE 64)
2- KURA ÇEKİMİNDEN SONRA, İZTOP ÜYELERİNİN KONUTLARINI GÖRMEK İSTEYECEĞİ DÜŞÜNÜLMÜŞ VE  YAŞANMASI MUHTEMEL YOĞUN TALEBE CEVAP VERMEK AMACI İLE, GEZİ PROGRAMI HAZIRLANMIŞTIR.İZTOP ÜYELERİNİN TALEP ETMELERİ DURUMUNDA GEZİ PROGRAMI İLE İLGİLİ BİLGİLER KENDİLERİNE YAZILI OLARAK VERİLECEKTİR.AYRICA GEZİ PROGRAMININ DETAYLARI İNTERNET WEB SAYFAMIZDA MEVCUTTUR.

3-KISACA ÖZETLEMEK GEREKİRSE, BELİRLİ GÜN VE SAATLERDE GEÇİCİ KABUL ÇALIŞMALARINA ENGEL OLMAYACAK ŞEKİLDE, BLOKLARIN KAT MALİKLERİ TARAFINDAN TEKNİK EKİP GÖZETİMİNDE GEZİLMESİDİR.

ÖRNEK: 1.HAFTA

ADA VE BLOK ADI


GÜNÜ



 SAATİ
831 ADA A1 BLOK


26-EYLÜL-2011-PAZARTESİ
13.00-14.00 ARASI

831 ADA A2 BLOK


26-EYLÜL-2011-PAZARTESİ
14.00-15.00 ARASI

831 ADA A3 BLOK


26-EYLÜL-2011-PAZARTESİ
15.00-16.00 ARASI

831 ADA A4 BLOK


26-EYLÜL-2011-PAZARTESİ
16.00-17.00 ARASI

İZTOP YÖNETİM KURULU ADINA 
İZTOP PARK EVLERİ ŞANTİYE BİRİMİ YETKİLİSİ







  İNŞ. MÜH. MURAT SAROĞLU 
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S.S. İZMİT TOPLU İŞYERİ VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ


Ömerağa Mah. Alemdar Cad.Küpçü İş Merkezi Kat: 6  İzmit/KOCAELİ

                                                                                                     

Tel      : (0262) 325 59 19 Fax     : (0262) 323 04 34

Email : info@iztop.com Wep  :www.iztop.com

